

Zeitplan Werkleitz PMMC I-Doc 2018/19		Stand 29. August 2017
<b>Termine und Experten sind ohne Gewähr und können sich im Laufe der PMMC ändern!</b>		
Datum	Programm	Dauer Tage
<b>ab Oktober 2017</b>		
	Ausschreibung	
	Vorbereitende Massnahmen	
<b>Februar 2018</b>		<b>10</b>
05.-09.02.	Kick off + Web Doc Themen, Beispiele, Strukturen	5
24.-28.02.	Material und Ideenentwicklung	5
<b>März</b>		<b>20</b>
05.-07.03.	Dramaturgie	3
08.03.	Audience Building, Vorstellungen eigener Projekte	1
09.03.	Digital Narratives	1
12.03.	Netzkunst (Geschichte, Stile, Haltungen)	1
13.-15.03.	Erzählen mit Webtechnologien & Rechte	3
16.03.	Produktionsmanagement/-leitung	1
19.-21.03.	Protagonistenarbeit, Stile von Interviews, Case Study Halfmoon Files	3
22.-23.03.	Tonaufnahme	2
26.-30.03.	Bildgestaltung im WWW & Fileformate	5
<b>April</b>		<b>5</b>
13.-15.04.	Projektbesprechung	3
28.-29.04.	Gestalten für's Web	2
<b>Mai</b>		<b>7</b>
10.-13.05.	Schnittsysteme und Scripte	4
19.-21.05.	Projektbesprechung	3
<b>Juni</b>		<b>5</b>
02.-03.06.	Montagetheorie	2
15.-17.06.	Projektbesprechung	3
<b>Juli</b>		<b>14</b>
individuell	Produzieren und Strukturieren fürs Netz	5
19.-22.07.	Sound & Sprache für Web (incl. Studio Corax)	4
25.-27.07.	Projektbesprechung	3
28.-29.07.	Produktion Kalku & Verträge für innovative AV Produktionen	2
<b>August</b>		<b>0</b>
	Zeitraum für Produktion	
<b>September</b>		<b>3</b>
14.-16.09.	Projektbesprechung	3
	Zeitraum für Produktion	
<b>Oktober</b>		<b>7</b>
<b>05.-07.10.</b>	Projektbesprechung	3
	Prototype Testreihe 2 Tage pro Projekt (20 insg)	2
	Mischung 2 Tage pro Projekt (20 insg.)	2
<b>November</b>		<b>6</b>
30.10. - 05.11.	ev. Besuch DOK Leipzig Festival / ev. Koopveranstaltung mit TP2	7
	Präsentation vor/nach DOK Leipzig in Halle	1
	incl. Markets Plus	2
09.-11.11.	Projektbesprechung	3
<b>Dezember</b>		<b>3</b>
07.-09.12.	Projektbesprechung	3
<b>Januar 2019</b>		<b>Modul 4: Markets Plus</b>
25.-27.01.	Vorbereitung Präsentation	3
<b>Februar 2019</b>		<b>Modul 4: Markets Plus</b>
29.01.-03.02.	Präsentation transmediale Satellit im Silent Green	2
<b>Programmtage</b>	<b>insgesamt:</b>	<b>85</b>
*individuelle Produktionszeiten		